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Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää yrityksen tehtäväsuunnitelmia 
yhtenäiseksi pohjaksi ja parantaa heidän laadunvalvontaansa tehtäväsuunnitelmien 
yhteydessä olevilla tarkastuslistoilla. Toisena tehtävä oli selvittää, mitä tietotek-
niikkaa yrityksellä on käytössä ja miten se tulee yrityksessä kehittymään. 
Tehtäväsuunnitelmat auttavat yrityksiä heidän omissa ja lainvaatimissa laadun-
tarkkailu toimenpiteissä. Tehtäväsuunnitelman laatuasiakirjat oikein tehtynä täyt-
tävät jo itsessään lain vaatimat suunnitelmat. Suunnitelmia tehtäessä käytin apuna 
yrityksestä jo löytyviä tehtäväsuunnitelmia, koulussa oppimaani ja muiden työ-
maamestareiden mielipiteitä. Lisäksi hain Ratu-kortistosta tietoja siitä, miksi teh-
täväsuunnitelmia kannattaa tehdä. Tietotekniikan käyttöä rakennusalan yritykses-
sä tutkiessa käytin tilastokeskuksen tutkimuksen tietoja yritysten tietotekniikan 
käytöstä. 
Opinnäytetyötä tehdessäni olin saman aikaa töissä kyseissä yrityksessä. Näin ollen 
pääsin itse kehittämään ja vaikuttamaan yrityksen tulevaan tehtäväsuunnitelma-
pohjaan ja tuleviin tietotekniikkajärjestelmiin. Huomasin, että yrityksessä ei ollut 
ennen käytetty paljoa erilaisia pilvitallenninsivustoja ja että tietotekniikan osaa-
minen oli rajoittunutta joillakin osa alueilla. Jo pelkän käyttöjärjestelmän päivit-
täminen aiheutti muutosvastarintaa joissakin työntekijöissä, eivätkä he nähneet 
järjestelmän uusia hyviä puolia vaan vain viat. Pienen opastuksen myötä asenteet 
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This purpose of this study was to improve a company’s mission planning, make 
one single base coherent file to use in any plan and improve their quality control 
by making checklists as a part of mission planning. Another assignment was to 
find out what information technology the company was using and how it will im-
prove in the future. 
 
Mission plans or task plans help the company’s own quality control and the ones 
needed by the law. If done properly the quality documents in task plans are suffi-
cient enough in the eyes of the law. When the task plans were being made, mate-
rial available on the company’s servers, prior knowledge leant at school and other 
foremen’s opinions and insight were utilized. In addition, Ratu -card index on the 
internet was used for additional information how to make good task plans. To 
learn about the use of information technology in construction companies research 
data from Statistics Finland on the subject was used. 
 
Working at the same time for the company while doing the thesis made it possible 
to develop and influence the company’s future coherent task plan and future IT-
systems. The company had not used different types of cloud services much and IT 
experience was pretty weak, especially in the older age group of employees. Mere 
updating of the operation systems caused some resistance to change among em-
ployees. They did not see the virtues of the new system, only faults. However, lit-
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1  JOHDANTO 
1.1 Opinnäytetyön taustaa 
Tämän opinnäytetyön aiheena on tarkastella tehtäväsuunnitelmia ja selvittää, mi-
ten niitä pystyttäisiin kehittämään siten, että yksi pohja kävisi mahdollisimman 
monen tehtäväsuunnitelman pohjaksi. Tehtäväsuunnitelmiin liittyen on myös tar-
koitus selvittää, miten tehtäväsuunnitelmat ja niiden erilaiset laatu- ja tarkastus-
lomakkeet soveltuvat mobiili- ja tietotekniikkaympäristöön. Lisäksi tarkoituksena 
on selvittää, mitä tietotekniikkaa yritys käyttää ja miten tietotekniikkaa on tarkoi-
tus tulevaisuudessa hyödyntää. Opinnäytetyön aikana tehtiin yritykselle myös 
luottamuksellisia asioita joita ei julkaista. 
Opinnäytetyön aiheen valinta tulee yrityksen tarpeesta parantaa ja yhdistää tällä 
hetkellä vallitsevia erilaisia toimintatapoja. Lisäksi yrityksen ATK-järjestelmät 
ovat muuttumassa verkkoasemakäyttöisestä pilvikäyttöiseen.  
1.2 Yrityksen tausta 
Tein opinnäytetyön yhteistyössä yrityksen kanssa. Yritys on vuonna 1996 perus-
tettu yksityinen rakennusliike, joka on kasvanut rakentamisen täyden palveluksen 
taloksi. Juuri tämän kasvun johdosta heillä on tarve yhdistää ja standardisoida lo-
makkeitaan. Yhtenä näistä standardisoinneista on tehtäväsuunnitelman esimerkki-
pohja, jota pystyttäisiin hyödyntämään jokaisella työmaalla mahdollisemman mo-
nessa työvaiheessa. Lisäksi tehtäväsuunnitelman pitäisi olla sellainen, että sitä oli-
si helppo käyttää työmaalla ilman kannettavaa tietokonetta tai pöytäkonetta, esi-
merkiksi tabletilla tai kännykällä.  
1.3 Työn eteneminen 
Aloitin tehtäväsuunnitelman laatimisen yksittäisestä isommasta tehtävästä, jonka 
nimi oli 2600 Maanvarainen lattia. Suurena osana 2600 Maanvaraisen lattian 
suunnitelmaa oli tarkastuslistan laadinta (liite 1). Tarkastuslista koski itse lattian 
eri työvaiheita styrostamisesta sen valuun asti. Tarkoituksena oli dokumentoida 
lattian rakentamisen eri vaiheet tarkasti, sillä lattian käyttö olisi kovaa, ja jos siinä 
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ilmenisi myöhemmin korjattavaa, voidaan tutkia, mistä tämä johtuisi. Tämä tar-
kastuslista tulisi myöhemmin käyttöön kaikkiin rakennuskohteisiin. Tarkastuslista 
lähetettiin myös Plan Brothers -yhtiölle, joka valmistaa erilaisia web-pohjaisia 
auditointityökaluja yritysten käyttöön.  
Tarkoituksena oli muokata tällaista auditointityökalua sopimaan rakennusalan ja 
lattiavalutarkastuslistan käyttöön. Tein tarkastuslistasta Excel-version ja lähetin 
sen Plan Brothersille. He ottivat aiheet ja tarkastettavat kohteet Excel-tiedostosta 
ja tekivät siitä web-pohjaisen listan, jota oli helppo käyttää puhelimella tai table-
tilla rakennustyömaalla. Muutamien päivitysehdotuksien jälkeen saimme toimivan 
ratkaisun aikaiseksi. Nähtäväksi jää, otetaanko sitä käyttöön yrityksessä, sillä kus-
tannukset vain muutaman tarkastuslistan pitoon olivat suuret. 
Toinen tehtäväsuunnitelma koski sisävalmistusvaihetta ja siitä tarkemmin 4500 
Kevyet väliseinät. 4500 Kevyissä väliseinissä keskityin muodostamaan tehtä-
väsuunnitelmasta sellaista, että se soveltuisi monen eri tehtäväsuunnitelman mal-
lipohjaksi. Tehtäväsuunnitelman tulisi olla sellainen, että jokaisen kohdan pystyisi 
ottamaan irti tehtäväsuunnitelman kokonaisuudesta ja käyttämään siitä vain yhtä 
sivua, esimerkkinä 4500 Kevyet väliseinät tehtäväsuunnitelman viimeinen kohta 
Taloudellinen loppuselvitys. Tämä kohta soveltuu käyttöön helposti myös itsenäi-
senä osana. Välttämättä kaikista tehtävistä ei ole tehtäväsuunnitelmaa, mutta ta-
loudellinen loppuselvitys on tehtävä kuitenkin. Tällöin tehtäväsuunnitelmasta tar-
vitsee ainoastaan viimeisen kohdan – ei koko tehtäväsuunnitelmaa. 
Tehtäväsuunnitelma vietiin OneNote-ohjelmaan, jonka on tarkoitus tulevaisuu-
dessa korvata yrityksen verkkokiintolevyt. OneNote-ohjelmassa tehtäväsuunni-
telma siirrettiin eri välilehdille, jolloin sitä on helppo käyttää tarvittaessa erillisinä 
asiakirjoina. Kuitenkin tarvittaessa niistä voidaan muodostaa kokonainen tehtä-




Tehtäväsuunnitelma kuvaa yhden tehtävän kaikki eri vaiheet: suunnittelun, budje-
tin, resurssit, vaatimukset, materiaalit, tavoitteet, aikataulun, työnvastaanottamisen 
ja joskus tarvittaessa taloudellisen loppuselvityksen. Eli kaikki tehtävän toteutta-
miseen vaadittavan olennaisen tiedon. Tehtäväsuunnitelma ajoittuu työn alusta 
työn luovuttamiseen ja tarvittaessa taloudelliseen loppuselvityksen tekemiseen 
asti. Se kuvaa siis yhden tehtävän tai työvaiheen saattamista alusta loppuun. Teh-
täväsuunnitelman tarkoituksena on tarkentaa jonkin työvaiheen karkea tuotanto-
suunnitelma tarkemmalle ja toteutuskelpoiselle tasolle. (Mäki 2000, 538–540.) 
Miksi tehtäväsuunnitelmia ylipäätään tehdään? Perusteita tehtäväsuunnittelulle 
voidaan hakea yrityksen omista laatutavoitteista, työmaan tarpeista, työntekijöi-
den näkökulmasta tai tuotannon ulkopuolelta tulevista vaatimuksista, kuten ra-
kennuslaista ja sen asetuksista. Työmaantuotannolle on laissa ja asetuksissa mää-
ritelty erilaisia vaatimuksia ja normeja koskien esimerkiksi laatua ja toteutustapo-
ja. Tehtäväsuunnitelmien tekeminen on systemaattinen tapa suunnitella tuotantoa 
ja vastata näihin vaatimuksiin. Oikein laadittuna tehtäväsuunnitelma vastaa ra-
kennuskokoelman osan G2-vaatimusten mukaista työmaakohtaista laadunhallinta-
suunnitelmaa. Se toimii myös osoituksena yrityksen laadunhallinasta rakennutta-
jalle ja tilaajalle. (Ratu S-1228 2010; 2,3 ja Mäki 2000, 545.) 
Myös työvaiheesta tai tehtävästä aiheutuvat mahdolliset riskit saadaan paremmin 
hallintaan, jos tehtävä suunnitellaan ensiksi. Tehtävien riskit arvioidaan aina teh-
täväkohtaisesti, ja niihin on hyvä varautua aina etukäteen. Riskeihin varautumalla 
ja niitä ehkäisemällä vältytään epämiellyttäviltä ja aikaa vieviltä takaiskuilta. Sa-
malla luodaan välineet työn valvontaan ja laadun tarkkailuun. Sillä myös varmis-
tetaan, että kaikilla osapuolilla on yhteinen käsitys tehtävän sisällöstä ja sen ta-
voitteista. (Ratu S-1228 2010, 2 ja Mäki 2000, 545.) 
Tehtäväsuunnitelmien tärkeys myös työturvallisuuden ylläpitämisessä pitää huo-
mioida. Esimerkiksi vanhan rakennuksen purkua suunniteltaessa työturvallisuus 
on tärkein huolenaihe, mitä tehtäväsuunnitelmassa voi olla. Tehtäväsuunnitelmaa 
voidaan käyttää myös tarjouspyyntöjen ja aliurakkasopimusten lähtötietoina. Jotta 
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tehtävää voidaan ohjata työmaalla onnistuneesti, tulee tehtävän ja aliurakkasopi-
muksen vastata toisiaan. Ajoissa aloitetulla suunnittelulla varmistetaan tehtävän 
aikataulutus, jolloin se on mitattavissa ja ohjattavissa. (Ratu S-1228 2010, 4.) 
Mitä tehtäviä sitten suunnitellaan? Tehtäväsuunnittelua vaativat tehtävät voidaan 
määritellä jo työmaan laatusuunnitelmassa, hankintasuunnitelmassa tai yleisaika-
taulussa. Yleisesti pienemmissä yrityksissä tehtäväsuunnitelmien tarpeellisuuden 
määrittelee vastaava mestari. Hyvänä ohjenuorana voidaan pitää sitä, että tehtävät 
suunnitellaan aina ajallisesti kriittisistä tehtävistä, taloudellisesti merkittävistä teh-
tävistä, työntekijöille tai työn johdolle tuntemattomista tehtävistä tai mahdollisesti 
hyvin virhealttiista tehtävästä. Tehtäväsuunnitelmat tulisi myös tehdä työmaan 
suurimmista tehtävistä tai tehtäväkokonaisuuksista. Tehtäväsuunnitelmien tavoite 
on palvella työmaata ja töiden toteutusta. Pitää muistaa, että tehtäväsuunnitelmien 
laatiminen on aina kohde kohtaista, joten valittavat tehtävät tai tehtäväkokonai-
suudet vaihtelevat kohteen ominaisuuksien ja erityispiirteiden mukaan. (Ratu S-
1228 2010, 6 ja Mäki 2000, 538–540.) 
Tehtäväsuunnitelman tekeminen aloitetaan hyvissä ajoin ennen tehtävän aloitus-
päivämäärää, esimerkiksi yleisaikataululla. Tehtäväsuunnitelman vaiheet voidaan 
jakaa esimerkiksi neljään eri osaan (Mäki 2000: 538–540.): 
- lähtötietojen kokoaminen 
- tehtäväsuunnitelman laadinta 
- tehtävän aloitus 
- tehtävän ohjaus. 
Näistä osista kerron enemmän tulevissa alaluvuissa. 
Työmaan johtamisessa tehtäväsuunnitelma on tärkeä työkalu. Oikein ja hyvin teh-
tynä helpottaa se huomattavasti työnjohtajan ja työntekijän tai urakoitsijan päivit-
täistä arkea. ”Hyvin suunniteltu on jo puoliksi tehty” -sanonta on hyvä vertaus 
tehtäväsuunnitelmia tehdessä. 
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2.1 Lähtötietojen kokoaminen 
Lähtötietojen kokoamisessa kootaan kaikki tarvittava tieto tehtävän tekemiseen, 
kuten asiakirjat, suunnitelmat, laatuvaatimukset, määräykset, käytettävissä olevat 
resurssit, kustannusvaraukset sekä hanke- ja yleiset asiakirjat. Hankekohtaisia 
asiakirjoja ovat muun muassa työmaan laatusuunnitelma, turvallisuusasiakirjat, 
rakennusselostus, piirustukset, jne. Yleisiä asiakirjoja ovat esimerkiksi YSE 1998, 
RYL 2000 ja Rakennustöiden laatu 2000 -kirja. Näistä kirjoista poimitaan kyseis-
tä tehtävää koskevat kohdat ja niistä tarkennetaan tehtävän laatuvaatimukset sekä 
turvallisuusohjeet. Nykyaikana kaikki nämä kirjat ovat saatavilla myös internetis-
sä. Tehtäväsuunnittelussa voidaan käyttää myös apuna esimerkiksi yrityksen van-
hoja tehtäväsuunnitelmia ja Ratu-tehtäväsuunnittelun ohjeistusta ja malliesimerk-
kejä. (Ratu S-1228 2010, 7 ja Mäki 2000, 540–541.) 
Kun käytetään apuna vanhoja tai Ratu-sivustolta saatavia tehtäväsuunnitelmia, 
tulee muistaa aina laatia tehtäväsuunnitelma kyseisen työmaan erityispiirteiden 
mukaisesti ja niiden vaikutus suoritettavaan tehtävään huomioon ottaen. (Mäki 
2000, 540,541.) 
  
2.2 Tehtäväsuunnitelman laadinta 
Tehtäväsuunnitelmassa käydään läpi muun muassa seuraavanlaisia asioita: 
- tehtävän sisältö, edellisen työvaiheen tila ja aloitusedellytykset 
- tehtävän vastaanotto tai alueen vastaanotto 
- tehtävän laajuus ja sisältö 
- lopputila, jätteet siivottuina ja lajiteltuina omiin jäteastioihin. 
Ennen tehtävän aloittamista olisi hyvä tehdä aloituskatselmus tai alueen vastaan-
ottokatselmus. Tässä katselmuksessa todetaan edellisen työvaiheen tila (valmis, 
kesken) ja todetaan aloitusedellytykset tehtävän aloittamiselle. Tehtäväsuunnitel-
ma voi olla yksi yksittäinen tehtävä suoraan yleisaikataulusta tai se voi olla yhdis-
telmä pienempiä tehtäviä. (Ratu S-1228 2010, 8 ja Mäki 2000, 541–544.) 
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Yhdistelmätyöstä voidaan antaa esimerkkinä lattioiden mattotyöt. Yleensä lattioi-
den mattotöihin kuuluu tasoitus, hionta, matonliimaus ja saumaus. Teoriassa ma-
tottajien työ on laittaa matot valmiiksi hiottuun ja tasoitettuun pintaan. Käytän-
nössä on parempi yhdistää myös tasoitus ja hionta heidän töihinsä, sillä alan am-
mattilaisina he tietävät tarvittavat laatuvaatimukset mattopohjia varten. Olennaista 
kuitenkin tehtäväsuunnitelmaa suunniteltaessa on päättää tehtävän laajuus ja sen 
työmenekki sekä sille varattu työaika ja resurssit, olivat ne sitten omia resursseja 
tai aliurakoitsijan resursseja. (Mäki 2000, 541–544.) 
Työvaiheen lopputilanne on myös hyvä sopia, sillä se vaikuttaa aina seuraavan 
työn alkamiseen. Hyvänä käytäntönä voidaan pitää, että jätteet ovat siivottuna se-
kä lajiteltuna omiin jäteastioihinsa ja että tilat ovat siistit. Näin seuraava työvaihe 
voidaan aloittaa sujuvasti heti edellisen loputtua. (Mäki 2000, 541–544.) 
Tehtävää aloittaessa kaikkien osapuolten tulee tietää tehtävän laajuus, aikataulu ja 
laatutavoitteet. Työmaan henkilöstön tai aliurakoitsijan tulee myös sitoutua esitet-
tyihin laatuvaatimuksiin, tavoitteisiin ja ratkaisuihin. Tehtävää on hyvä seurata 
erilaisilla välitavoitteilla ja mallikatselmuksilla. Kun ensimmäinen tila saadaan 
valmiiksi, on siitä hyvä tehdä mallikatselmus. Mallikatselmuksessa todetaan työn 
jälki ja verrataan sitä laatuvaatimuksiin. Katselmuksessa molemmat osapuolet nä-
kevät konkreettisesti, mihin tasoon pitää pyrkiä ja mitä tasoa on ylläpidettävä. 
(Mäki 2000, 544.) 
2.3 Tehtävän ohjaus 
Tehtävän ohjauksessa seurataan tehtävän etenemistä aikataulullisesti, kustannuk-
sien kannalta ja laadun kannalta. Lisäksi huolehditaan, että vaaditut tarkastukset ja 
mittaukset tehdään ajallaan ja oikeista paikoista. Ohjauksen aikana seurataan 
myös tehtävän laajuutta ja aikataulua. Mikäli aikataulu tai tehtävän laajuus muut-
tuu pitää siihen vasta resursseilla tai ainakin varmistaa, että tehtävä pystytään te-
kemään aikataulun puitteissa. (Ratu S-1228 2010, 11 ja Mäki 2000, 544, 545.) 
Tehtävän ohjauksessa tärkeintä on seurata tehtävän etenemistä aikatauluun verra-
ten sekä varmistaa, että tehtävään liittyvät laadulliset vaatimukset ja kustannus 
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tavoitteet täyttyvät. Lisäksi on seurattava materiaalien riittävyyttä siten, että ne 
eivät pääse loppumaan kesken, jolloin työt eivät keskeydy. Hyvässä tehtäväsuun-
nitelmassa on tarkkaan laskettu materiaalien riittävyys ja aikataulutettu niiden 
toimitukset työmaalle. Tehtävän ohjauksen ja suunnittelun voi sopimukseen mu-
kaan ulkoistaa myös aliurakoitsijalle, jolloin vastaavan mestarin vastuulle jää vain 
aikataulun seuranta. (Ratu S-1228 2010, 11-13) 
 
13 
3 TIETOJÄRJESTELMÄT  
3.1 Rakennusalan tietojärjestelmistä yleisesti 
Rakennusalalla käytössä on monenlaisia tietojärjestelmiä, etenkin suunnittelussa 
ja kustannuksien hallinnassa. Suunnittelussa on yleisesti käytössä erilaisia suun-
nitteluohjelmistoja, joista tunnetuimpia ovat ArchiCaD, AutoCan ja Tekla. Myös 
erilaiset tuotemallintamis- eli BIM-ohjelmistot ovat yleistyneet suurempien ra-
kennusalan yritysten käytössä.  
BIM eli Building Information Model on 3D-malli rakennuksesta kaikkineen put-
kineen ja ilmastointikanavineen. Tuotemallinnuksella saadaan hyvää tietoa esi-
merkiksi mahdollista putkien ja rakenteiden törmäyskohteista sekä tietoa ilmas-
toinnin toimivuudesta eri huoneissa. BIM-mallit tukevat rakennuksen ja rakenta-
misen suunnittelua sen kaikissa vaiheissa. 3D-mallit sisältävät rakennuksen täs-
mälliset muodot ja tiedot, joita tarvitaan osien valmistukseen tai hankintaan raken-
tamisen aikana. Lisäksi vuonna 2014 Tilastokeskuksen (2014, 1) tutkimuksen 
mukaan 53 % rakennusalan yrityksistä, jotka vastasivat kyselyyn, käyttivät erilai-
sia maksullisia pilvitallennussivuja tietojensa tallentamiseen. Pilvitallennusta 
hyödynnetään monesti projektipankkina, johon pääsevät käsiksi suunnittelijat, 
mestarit ja jotkin aliurakoitsijat, kuten putki ja sähköurakoitsijat. (RT, Yleiset tie-
tomallivaatimukset 2012 ja Tekla 2016. Mitä on BIM?) 
3.2 Tietojärjestelmien kehittäminen 
Tietojärjestelmiä yrityksessä kehitetään yleensä siitä saatavan taloudellisen hyö-
dyn takia. Tietojärjestelmien kehittäminen ei kuitenkaan ole aina kannattavaa 
puuhaa vaan monesti riskialtista. Yritykselle tärkein hyötynäkökulma eli kustan-
nusten laskeminen näkyy yleensä vasta muutaman vuoden jälkeen, kun kaikki 
työntekijät ovat tottuneet käyttämään uutta ohjelmaa. Silloin työntekijöiden te-
hokkuus ja toimintatavat paranevat. (Naaranoja 1997, 6–12.) 
Vaikka ohjelmien vaihtaminen tai siirtyminen enemmän tietojärjestelmien käyt-
töön on aluksi vaivalloista, kannattaa se pitkällä aika välillä. Toimintatapojaan 
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muuttava yritys ei saa kuitenkaan muuttaa kaikkia toimintatapojaan kerralla, vaan 
muutoksen on oltava porrastettua, jotta niistä saadaan suurin hyöty irti. Liian suuri 
muutos kerralla ei ole hyväksi yritykselle eikä sen työntekijöille. (Naaranoja 1997, 
6–12.) 
Uusien ohjelmien hyödyt voidaan karkeasti jaotella kolmeen luokkaan: toiminnan 
laadun parantaminen, suuremmat säästöt ja tulot. Toiminnan laadun parantaminen 
tarkoittaa tässä tapauksessa sitä, että työntekijöiden aikaa säästyy keskittämällä 
kaikki tieto yhteen paikkaan, minkä lisäksi sähköisellä auditoinnilla vähennetään 
siihen kuluvaa aikaa.  Säästöt syntyvät taas työnajan vähenemisellä ja vain yhden 
ohjelman ylläpito kustannuksilla. (Naaranoja 1997, 6–12.) 
Haittoja, joita voi ilmetä uusiin järjestelmiin siirtyessä, ovat yleensä 
- kehityskustannukset 
- uusien koneiden ja laitteiden kustannukset 
- uusien ohjelmien kustannukset 
- uusien ohjelmien käytön opetteleminen. 
Joskus uusia ohjelmia pitää kehittää tiettyä käyttötarkoitusta varten, kuten tässä 
tapauksessa auditointityökalua. Omassa tapauksessa auditointityökalun käyttämi-
nen ja kehittäminen oli ilmaista kokeilulisenssin takia, mutta usein kehittäminen 
voi viedä vuosia, jolloin siitä tulee myös kustannuksia. 
Vanhat koneet eivät aina jaksa pyörittää uusia ohjelmia, jolloin uusien koneiden 
hankinnasta tulee kustannuksia. Samaan kategoriaan kuuluvat uusien ohjelmien 
hankinta. Yleensä nämä ohjelmat ovat lisenssipohjaisia, joko kuukausi- tai vuo-
simaksullisia. (Naaranoja 1997, 6–12.) 
Uusien ohjelmien opetteleminen vie aikaa ja muutosvastarinta yrityksen työnteki-
jöissä on yleistä. Oppiminen tapahtuu henkilökohtaisesti ja vie aina oman aikansa. 
Oppimista voi parantaa positiivisella asenteella muutosta kohtaan, ja ohjelman 
oppiminen pitää asettaa tärkeimmäksi tavoitteeksi yrityksessä. Se tarkoittaa sitä, 
että työntekijät pitää sitouttaa tavoitteeseen. Lisäksi heitä pitää rohkaista kokeile-
maan uutta ohjelmaa ja kokeilun aikana tapahtuvat virheet tulee sallia. (Naaranoja 
1997: 6–12.) 
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3.3 Yrityksen tietojärjestelmät 
Yrityksessä suunnittelun puolella on käytössä ArchiCad- ja AutoCaD-ohjelmistot. 
Lisäksi käytettään yhteistä palvelinta eli W-asemaa ja projektitietopankkia. Kus-
tannusten hallintaan ja laskutukseen käytössä on JydaCom. Tarkoituksena on kui-
tenkin luopua W-aseman ja projektipankin käytöstä ja siirtyä OneNote-ohjelman 
ja pilvipalvelimien käyttöön. Juuri näiden kahden järjestelmän hyötyjä ja heik-
kouksia pääsin tutkimaan opinnäytetyötä tehdessäni. 
Multiprint-yritys ylläpitää web-pohjaista projektitietopankkia, johon on pääsy 
suunnittelijoilla, työmaamestareilla sekä isommilla aliurakoitsijoilla. Pankki toi-
mii suunnitelmien tallennuspaikkana, josta sinne pääsevät voivat tarkistaa suunni-
telmia aina tarvittaessa. Suunnitelmat voidaan tilata myös suoraan tulosteina Mul-
tiprintiltä projektitietopankin kautta. 
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4 TEHTÄVÄSUUNNITTELUN KEHITTÄMINEN 
Opinnäytetyöni yhtenä päämääränä on tehtäväsuunnitelmien kehittäminen Yrityk-
selle ja niiden standardisointi samanlaiseksi jokaiselle tulevalle työmaalle. Lisäksi 
tehtäväsuunnitelmien tekoon kuuluu eri työvaiheiden tarkastuslistojen tekeminen 
tukemaan tehtäväsuunnitelmia ja laadun tarkkailua työmailla. Tällä hetkellä tar-
kastuslistan täyttö tapahtuu perinteiseen tapaan tulostamalla se paperille ja täyttä-
mällä työmaalla, mutta tulevaisuudessa se pitäisi pystyä tekemään selaimen kautta 
kännykällä tai tabletilla. Tässä työssä käytän esimerkkinä tekemääni tarkastuslis-
taa maanvaraisista lattioista. 
4.1 Vanha tapa 
Yrityksessä tehtiin ennen tehtäväsuunnitelmia satunnaisesti. Jokainen vastaava 
mestari tekee päätöksen työmaan mahdollisista tehtäväsuunnitelmista ja niiden 
tarpeellisuudesta. Mitään yhtenäistä tapaa ei yrityksellä tällä hetkellä ole. Sain 
haltuuni yrityksellä vastaavilta mestareilta muutaman vanhan tehtäväsuunnitel-
man, joista ilmeni, että mitään yhtenäistä tapaa heillä ei ollut. Muutamista saamis-
tani tehtäväsuunnitelmista kuitenkin ilmeni oleellinen tieto aikatauluista, toteutus-
tavoista, ja kustannuksista. Näitä suunnitelmia jaettiin satunnaisesti niitä kysyvil-
le, mutta yleisessä käytössä ne eivät olleet. Joitakin suunnitelmia löysin myös 
verkkoasemilta vanhoja työmaakansioita selaillessa, mutta kaikilla ei näihin kan-
sioihin ollut pääsyä. 
4.2 Uusi tapa 
Uudessa tavassa tehdä tehtäväsuunnitelmia on tarkoituksena käyttää tehtäväsuun-
nitelmapohjaa, joka luodaan pilvipalvelimelle. Rakennuskohteissa, joissa olin 
mukana, testattiin Microsoftin ohjelmaa nimeltä OneNote. OneNote-ohjelma on 
eräänlainen yhdistelmä Microsoftin omia ohjelmia ja toimii muistilappu-tai kirja-
pohjana. OneNoteen luodaan työmaakohtainen kansio tai kirja, johon pystyy luo-
maan välilehtiä ja näihin välilehtiin tarvittaessa sivuja. 
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Näihin välilehtisiin sijoittelin tehtäväsuunnitelman siten, että jokainen sivu vastasi 
yhtä lukua tehtäväsuunnitelmassa. Välilehtiin luotiin sivut tehtäväsuunnitelman 
otsikoiden mukaisesti. Lisäksi välilehtisiin voidaan luoda lisää sivuja tarvittaessa.  




Kuvio 1. Tehtäväsuunnitelman otsikkorakenne. 
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Tehtäväsuunnitelman rakenteessa pääkohdat pysyvät aina samanlaisina. Tämä ta-
kaa sen, että tehtäväsuunnitelmat pysyvät samankaltaisina, vaikka niiden sisältö 
muuttuisikin. Kaikkia kohtia ei aina tarvitse käydä läpi. Esimerkiksi, jos tehtävä 
tehdään omalla työllä, taloudellista loppuselvitystä ei tarvitse käydä läpi. Useim-
missa urakoissa se on kuitenkin tarpeellinen varsinkin, jos urakassa on ollut on-
gelmia tai urakkasumma on huomattava. Työmaalla niistä urakoista, joista tehtiin 
taloudellinen loppuselvitys, sovittiin erikseen työmaapäällikön kanssa. Alla talou-
dellisen loppuselvityksen täyttölomake (kuvio 2). 
Taloudellinen Loppuselvitys 
 






Urakka: ______________________          
 
Aika ja paikka: ____/____/20____. Paikka_____________________   
 
Läsnä ______________________ _________________________  
 
      





Urakan taloudellinen tilanne 
 
Sopimuksen mukainen urakkasumma  ______________€ alv 0% 
 
Hyväksytyt lisä- ja muutostyöt (liite n:o ____) ______________€ alv 0% 
  
 Lopullinen urakkasumma   ______________€ alv 0% 
  
 Laskutettu     ______________€ alv 0% 
 





 Viivästymiskorvaus    ______________€ 
 
 Jälkitöitä varten pidätetään   
 (Jälkitöiden osuus maksetaan, kun 
 työt ovat hyväksyttävästi tehdyt)  ______________€  
             























Vakuus: ________________Määrä:___________ Voimassa:____/____/20___ 
asti 
 
Olemme tarkastaneet ja hyväksyneet tämän pöytäkirjan. Muita vaatimuksia 
osapuolilla ei ole. 
 
  Tilaaja               Urakoitsija 
 
Nimen selvennykset     
 
_______________________   ________________________ 
Kuvio 2. Taloudellisen loppuselvityksen täyttölomake. 
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Huomiota pitää kiinnittää myös 4. lukuun, Aloituspalaveri. Halusimme pitää tä-
män kohdan samanlaisena riippumatta siitä, tehdäänkö työ omalla väellä vai ura-
koitsijalla. Tämä siksi, että aloituspalaverissä käydään läpi kaikki tehtävää koske-
vat tiedot aina aloitus hetkestä laadunvarmistus toimenpiteisiin, työturvallisuuteen 
ja työn lopetukseen saakka. Kaikkia kohtia ei tarvitse aina käydä läpi riippuen teh-
tävän laajuudesta tai tärkeydestä. 
Haluaisin vielä kiinnittää huomiota lukuun kaksi, Kustannukset. Kustannus kohtaa 
tai kustannuksia käytiin koulun tehtäväsuunnitelma kurssilla läpi todella suurpiir-
teisesti tai edes ollenkaan, vaikka se on rakentamisessa yksi tärkeimmistä kohdista 
rakennusliikkeen kannalta, ellei jopa tärkein. Kustannuksissa pysyminen ja niiden 
ennustaminen etukäteen hyvissä ajoin on hyvän mestarin merkki. Lisäksi yritys 
saa tiedon hankkeen kustannuksista ja näin ollen sen onnistumisesta jo hyvissä 
ajoin ennen rakennuksen luovuttamista.  
Kun tein maanvaraisenlattian tehtäväsuunnitelman, yksi sen tarkeimmistä laadun-
varmistusasiakirjoista oli tarkastuslista lattiavalua ja sen pohjatöitä silmällä pitäen 
(ks. kuvio 3). Tarkastuslista sisälsi erilaisia tarkastuskohtia maanvaraisen lattian 
























Verkkoraudoitus. (Onko limitys oikein, 
meneekö tarpeeksi päällekkäin, onko 
oikean paksuinen verkko, tarpeeksi 
suojaetäisyyttä lattia eristeestä ja 
seinistä, ei ole liian kaukana seinistä, 
korputuksen määrä oikein, sidonta 
riittävä)
Lisäteräkset. (Tuleeko lisäteräksiä? 
Esim pilareitten ympärille. (onko 
lisäteräkset oikein laitettu, oikea 
etäisyys seinistä/pilareista, sidonta 
riittävä)
EPS eristeiden limitys. (Onko limitys 
tehty oikein, näkyykö rakoja eristeiden 
välissä, onko saumat samalla kohdalla)
Eriskerroksen paksuus. (Onko 
eristyskerros oikean paksuinen ja onko 
korkomaailma oikea)
Irrotuskaista. (Onko oikean kokoinen, 






kiinnitykset, lisäteräkset. (Onko 
asennukset tehty suunnitelmien 
mukaan, onko kiinnitys riittävä ja 
suunnitelmien mukainen)
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Aluksi listaan tulee merkitä kaikki lattiavaluun liittyvät urakoitsijat tai oma työ-
voima. Lisäksi listasta pitää ilmetä työmaan numero, työalue, mitä valetaan ja 
moduulilinjasto, missä työskennellään. Moduulilinjasto merkitään listaan seuraa-
valla tavalla: M-linja 1–3 ja M-linja A–B. Eli valetaan lattia linjan 1–3 ja linjan 
A–B välillä. Työalue voidaan merkitä isoissa rakennuksissa tai huoneistoissa esi-
merkiksi toimisto tai huone numero 23. 
Kuten kuviosta 5 huomaa, on tarkastettavan kohteen alapuolella aina selitys siitä, 
mitä tarkastetaan. Tämä takaa sen, että kaikki tarkastavat vähintään selityksessä 
mainittavat kohdat ja näin ollen lisäävät listan laaduntarkkailun varmuutta. 
Katsoin myös tarpeelliseksi laittaa Korjattavaa-kohdan listaan, sillä yleensä isois-
ta lattiavalukohteissa on aina jotakin korjattavaa. Korjattavaa-kohtaan pitää myös 
merkitä päivämäärä, jolloin korjaus pitää olla tehtynä. Ensimmäisessä vaiheessa 
tarkastuslista tulostettiin ja kohde kierrettiin läpi urakoitsijoiden kanssa. Tarkas-
tuskierroksen jälkeen kaikki kohdat käytiin vielä kertaalleen läpi ja korjattavista 
kohdista sovittiin päivämäärät, jolloin ne pitää olla korjattuna.  
Korjattavina kohtina oli usein kaivojen korkoja tai putkiläpitulen siirtämistä väli-
seinän kohtaan. Toinen usein korjattava kohta oli liikuntasaumankorko, jota sää-
dettiin usein oikeaan korkoon. 
Aluksi tulostin tarkastuslistan paperille aina uutta valulohkoa tarkastaessa. Kun 
tarkastuslistat piti saada tallennettua vielä verkkoasemalle ja ottaa kopiot kansi-
oon, tiesi se paljon paperitöitä viikossa. Samaan aikaan tarkastuslistaa tehdessä 
yritykselle neuvoteltiin kokeilulisenssiauditointityökaluja valmistavan Plan Brot-
her -yrityksen kanssa. Heidän auditointityökalunsa toimivat selaimessa, mobiilisti 
esimerkiksi kännykässä tai tabletissa. 
Auditointi on osa laadunhallintaa ja se voidaan toteuttaa ulkoisesti tai se voi olla 
osa yrityksen sisäistä tarkkailua. Auditoinneilla selvitetään, miten eri yritysten tai 
organisaatioiden laadunhallinta tai laadunvarmistus täyttävät tietyt kriteerit, joko 
kansanvälisesti laaditut tai yrityksen omat. (Laatukeskus 2016.) 
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Seuraavana vaiheena oli lähettää tarkastuslista Plan Brothers -yritykseen, jossa 
tehdään web-pohjaisia auditointilistoja eli eräänlaisia tarkastuslistoja. Heillä oli 
myös aikaisempaa kokemusta rakennusalalle tehdyistä tarkastuslistoista, joten 
heillä oli jo jonkinlainen käsitys siitä, mitä halusin tarkastuslistalta. Lähetin heille 
tarkastuslistan Excel-muodossa, josta he sitten muokkasivat web-pohjaisen audi-
tointilistan. Tähän web-pohjaiseen auditointilistaan voidaan lisätä, teoriassa ja 
käytännössä, lisää kysymyksiä todella nopeasti. Lisäksi voin päättää, ketkä saavat 
nähdä auditoinnit ja kenelle niistä lähtee automaatioviestit, kun niitä tehdään tai 
ne ovat valmiita. Esimerkiksi, jos LVSI-urakoitsija ei pääse osallistumaan audi-
tointiin, niin voin lähettää hänelle viestin, joka ilmoittaa, että auditointi on valmis. 
Silloin hän voi mennä tarkastamaan, onko kaikki ollut hänen osaltaan hyvin. Jos 
korjattavaa ilmenee, näkee hän heti korjattavan kohdan ja paikan.  
Kuvio 4.  Kuva auditointikysymyksestä 
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Kuvio 5. Kuva auditointikysymyksestä 
Kuten kuvioista 4 ja 5 voi nähdä, kysymyksellä on kolme erilaista hyväksymis-
vaihtoa, joista ensimmäinen tarkoittaa tässä tapauksessa koko eristekerroksen 
puuttumista. Tätä valintaa ei onneksi tarvinnut käyttää kertaakaan muuta kuin tes-
timielessä. Seuraava kohta on korjattavaa. Korjattavasta kohdasta voidaan ottaa 
valokuva kameraikonista painamalla. Lisäksi kameraikonin alapuolella on kohta 
Comment, johon lisätään teksti muodossa se, mitä kuvassa pitää korjata ja missä 
korjattava kohde sijaitsee. Kuvalla varmistetaan se, että korjaaja näkee visuaali-
sesti paikan ja vian, jolloin korjattavan kohteen löytäminen isolta alueelta helpot-
tuu. Kohdasta Follow-ups pääsee lähettämään viestin suoraan aliurakoitsijalle, jos 
hän ei ole paikalla tarkastuksen yhteydessä. Follow-ups -viestiin merkitään, kenel-
le se lähetetään, mitä on vialla ja päivämäärä, jolloin asia pitää olla korjattua. 
Kun kaikki kohdat on tarkistettu, ohjelma kokoaa kysymykset yhdelle sivulle, jo-
hon se tekee tarkastuksesta raportin, jossa näkyy, kuinka tarkastus on mennyt. 
Kuvio 8 on esimerkki tarkastuksen loppuraportista. Siitä näkee prosentuaalisesti, 
kuinka tarkastus on mennyt sekä punaisella merkityt kohdat, jotka ilmaisevat kor-
jattavat kohdat. Vihreä väri ilmaisee sitä, että kyseinen kohta on kunnossa.   
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Vasemmalla valikossa näkyy kohta Follow-ups. Tästä linkistä pääsee tarvittaessa 
kirjoittamaan ja tarkastelemaan lähettämiään viestejä eri aliurakoitsijoille. Ura-
koitsijalle lähtee automaattinen viesti aina, kun hänet on lisätty Follow-up-viestin 
saajaksi. Tällöin hän tietää käydä tarkastamassa auditoinnin tulokset ja tehdä tar-
vittavat korjaukset viestissä näkyvään päivämäärään mennessä.  
Kaikki auditoinnit tallentuvat selaimeen, jolloin laadun varmistusta on helppo seu-
rata. Esimerkiksi jos EPS-limitys on joka alueella pielessä, voidaan siihen puuttua 
välittömästi seuraavaa aluetta tai kohdetta tehdessä. Näin saadaan laaduntarkkai-
lun raportoinnista helpompaa ja virheiden löytäminen ja korjaaminen ovat myös 
helpompaa.   
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5 TIETOTEKNIIKAN HYVÄKSIKÄYTTÖ YRITYKSESSÄ 
5.1 Vanha tapa 
Tietotekniikkaa on käytetty yrityksessä hyväksi jo useita vuosia. Perinteisen säh-
köpostin ja suunnitteluohjelmien lisäksi yrityksellä on ollut käytössä verkkoase-
mia, projektipankkeja ja JydaCom-ohjelma laskujen ja kustannusten seurantaan.  
Laskujen ja kustannusten seurantaan tarkoitettu JydaCom-ohjelma helpottaa työ-
maan paperitöitä ja laskujen maksamista huomattavasti. Esimerkiksi sopimusten 
suora kirjaaminen maksuerineen JydaComiin helpottaa maksuerien seuraamista. 
Kustannusten seuraamisen varten JydaComissa on litterointijärjestelmä. Jokainen 
lasku joka työmaalle tulee, tulee litteroida JydaComissa olevien litteroihin. Työ-
maan tehtäväksi tulee siis litteroida laskut vain oikeisiin osoitteisiin. Kun laskut 
on litteroitu, summaa ohjelma kaikki litteran laskut yhteen, jolloin nähdään kysei-
sen litteran kulut. Tällä tavoin pystytään seuraamaan, pysyykö jokin tietty littera 
tai koko työmaa kustannusarviossa. 
Verkkoaseman käyttö on jäämässä pois yrityksen käytöstä sen rajallisuuden ja 
vaikean käyttöoikeuksien seurannan vuoksi. Tällä hetkellä se kuitenkin toimii so-
pimusten, työmaansuunnitelmien ja tiedostojen tallennuspaikkana. Huonona puo-
lena tässä on, että yrityksellä on käytössä kaksi erilaista järjestelmää työmaan pa-
pereiden ylläpitoon. On projektipankki suunnitelmille ja kuville ja lisäksi verkko-
asema sopimuksille ja työmaan asiakirjoille. Ongelmana on ollut, että verkkoase-
ma on ruvennut täyttymään nopeaa tahtia yrityksen kasvun yhteydessä ja sitä pi-
täisi laajentaa. Lisäksi verkkoasema ei ole helposti käytettävissä työmaalla, vaan 
se vaatii aina työmaalle verkkoyhteyden. 
Projektitietopankkina yrityksellä on toiminut Multiprintin ylläpitämä tietopankki, 
jonne rakennushankkeen osallistujilla on pääsy. Sivusto toimii lähinnä suunnitel-
mien jakoa ja tarkastelua varten. 
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5.2 Uusi tapa 
Tällä hetkellä yrityksessä kokeillaan erilaisia pilvipalvelimien käyttöä. Aikai-
semmin olen maininnut jo OneNote-ohjelman, mutta kokeilussa on myöskin Sha-
rePoint-ohjelma. SharePoint on myös Microsoftin käyttöjärjestelmään pohjautuva 
pilvessä sijaitseva projektitietopankki.  
SharePointista on tarkoituksena tehdä koko työmaan tiedostojen kattava projekti-
pankki. Eli tarkoituksena ei ole vain lisätä sinne suunnittelijoiden kuvia ja suunni-
telmia vaan kaikki työmaan suunnitelmat, hankinnat, laadunvarmistusraportit, teh-
täväsuunnitelmat, tarjoukset ja sopimukset. Tällä hetkellä näitä suunnitelmia, ra-
portteja ja hankintoja on monessa eri paikassa, esimerkiksi verkkoasemalla, pro-
jektipankissa ja mestareiden työkoneilla. SharePointiin on helpompi rajata käyttö-
oikeudet ja tilaa riittää melkein rajattomasti. Tällä hetkellä Sharepoint on kokei-
lussa yhdellä työmaalla, mutta kokeilun on tarkoitus laajeta toisellekin työmaalle. 
Tarkoituksena on ottaa SharePoint käyttöön tulevaisuudessa kaikilla työmailla. 
SharePointin pitäisi myös auttaa yrityksen hankintaa ja vähentää sähköpostien 
määrää projekteihin liittyen.  
Ennen mestarit valmistelivat suurimmat hankinnat ja kokosivat hankintaa koske-
vat kaikki tiedot sähköpostiin ja lähettivät tiedot hankintapäällikölle. Useista työ-
maista johtuen näitä hankintasähköposteja tulee hankintaan isot määrät. Uudessa 
systeemissä kaikki hankinnat laitetaan SharePoint-kansioon kaikkine hankintaa 
koskevine tietoineen. Kun tiedot ovat SharePointissa, lähtee sieltä automaattinen 
ilmoitus hankintaan eikä erillistä sähköpostia tarvita. Usein hankintoihin myös 
tulee muutoksia hankinnan aikana tai sen jälkeen. Mestarit pystyvät tekemään 
muutokset suoraan SharePointissa ja muutokset tehtyään lähtee ohjelmasta ilmoi-
tus hankintaan, että jotain koskien tätä hankintaa on muutettu, jolloin hän voi sii-
hen reagoida hyvinkin nopeasti. 
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5.3 Käyttöönoton vaiheet 
Uusien ohjelmien käyttöönoton on tarkoitus tapahtua hyvinkin nopeasti. Isoissa 
yrityksissä uusien ohjelmien sisäänajo voi kestää jopa vuosia, mutta pienemmissä 
yrityksissä ne voidaan ottaa käyttöön kerralla ja hyvinkin nopealla aikataululla.  
OneNote on ollut minulla osakäytössä jo neljällä työmaalla ja SharePoint juuri 
alkavalla työmaalla. Tarkoituksena on ottaa käyttöön nämä ohjelmat tulevaisuu-
dessa kaikilla tulevilla työmailla. Käynnissä olevat työmaat saavat ohjelmat käyt-
töön jo nyt kokeilua varten. Kun ohjelmiin saa tutustua rauhassa, siirtyminen uu-
siin ohjelmiin käy helpommin seuraavalla työmaalla. Tarkoituksena yrityksessä 
on siirtyä kokonaan uusien ohjelmistojen käyttöön tämän vuoden sisällä.  
5.4 Hyödyt ja haitat 
Uuden ohjelman suurimmat hyödyt tulevat siitä, että kaikki rakennusprojektin tie-
to tulee olemaan samassa paikassa. Enää tietoja ei tarvitse keräillä monesta eri 
paikasta vaan kaikki on saatavilla yhdestä pilvipalvelimesta. Toisena hyötynä on 
pilvipalvelimelle pääsy. Kun verkkoasemalle pääsyyn tarvittiin kannettava ja 
verkkoyhteydet työmaalle, nyt tiedostoihin pääsee käsiksi, vaikka puhelimella tai 
tabletilla.  Lisäksi näin säästetään kustannuksia yrityksen sisällä, sillä enää ei ole 
tarvetta ylläpitää montaa eri tiedostojen säilytyspaikkaa, jolloin säästetään kustan-
nuksia. Muita hyötyjä tulee käyttäjärajoituksien kautta. Ennen oli vaikeaa rajata, 
mitä kukin käyttäjä saa tai tarvitsee nähdä verkkoasemalla, mutta nyt sen säätele-
minen on helpompaa. 
Haitat tällaiseen järjestelmään siirtyessä ovat yleensä käyttäjäkohtaisia. Muutos-
vastarintaa ja ”vanha tapa oli parempi” -ajattelijoita on aina varmasti niin nuorissa 
kuin vanhoissakin työntekijöissä. Haittana olen huomannut järjestelmän luotetta-
vuuden tai pikemminkin käyttäjien tietämättömyyden. Tällä hetkellä kaikilla on 
omalla koneellaan SharePoint-kansio, joka on eräänlainen pikakuvake pilvitallen-
timen tiedoista. Tämä kansio ei aina päivity automaattisesti, vaikka sen pitäisi. 
Siksi sen toimivuus pitäisi aina tarkastaa aamuisin. Ongelma esiintyy yleensä sil-
loin, kun ihmiset eivät sammuta koneitaan, vaan siirtävät ne vain lepotilaan. Kun 
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näin tapahtuu, eivät kansioon lisätyt tiedot päivity muille näkyviin vaan ne näky-
vät ainoastaan tiedon lisääjän koneella. Näin ei pääse tapahtumaan, kun käytettään 
verkkoasemia. Lisäksi yhteensopivuus muiden kuin Microsoftin laitteiden kanssa 
ei ole aina yhtä varmaa. 
5.5 Arviointi 
Kokeiltaessa ja soveltaessa tietotekniikkaa työmaan käyttöön koko työmaan ajan, 
huomasin sen tuomat hyödyt ja haitat. Haitat, joita käytössä ilmeni, olivat usein 
käyttäjästä johtuvia haittoja ja näin ollen korjattavissa opastuksella. Uuden järjes-
telmän käyttö vaatii myös omakohtaista tutustumista, mikä tuntui välillä turhalta 
työn kiireessä, mutta kun järjestelmää oppi käyttämään työn yhteydessä, vähensi 
se mestarin työtaakkaa ja paperitöitä. Ohjelmien käyttö mobiililaitteilla, tässä ta-
pauksessa puhelimella oli myös sujuvaa ja hyödyllistä. OneNote-sovelluksella 
sain otettua suoraan kuvan esimerkiksi aliurakoitsijan työnjäljestä, hyvästä tai 
huonosta, ja näyttämään sen hänelle tietokoneelta seuraavassa urakoitsijapalave-
rissa. Kaiken kaikkiaan pidin uusia järjestelmiä hyvinä ja suosittelin niiden käyt-




6.1 Tietotekniikka yrityksessä 
Opinnäytetyötä tehdessäni olin yrityksessä töissä samaan aikaan ja sain olla osana 
kehittämässä ja valitsemassa heidän tulevaisuudessa käyttämiä ohjelmiaan. Tes-
taamalla itse työn ohessa OneNotea, SharePointia ja auditointijärjestelmää huo-
masin niistä saatavat hyödyt isompina kuin niistä aiheutuvat haitat. Suurimmat 
haitat tulevat olemaan hetkellisen työmäärän lisääntyminen, kun uusiin ohjelmiin 
tutustutaan ja niitä ajetaan sisään. Itsekin välillä turhauduin, kun en tiennyt tai 
osannut käyttää ohjemaa oikein.  
Ohjelmat vaativat varmasti monelta totuttelua ja omakohtaista panostusta niiden 
tutkimiseen ja opettelemiseen. Uskoisin kuitenkin, että parin vuoden kuluttua, kun 
kaikki ovat sisäistäneet uudet ohjelmat, saadaan niiden käytöstä jo hyötyä todella 
paljon. 
Suurimmat hyödyt näen mestareiden työn helpottumisella ja laaduntarkkailun pa-
rantumisella. Kun ohjelmia osaa käyttää oikein, paperityöt ja asioiden muistami-
nen vähenevät. Lisäksi, jos työmaille otetaan käyttöön esimerkiksi tabletit, kulkee 
mestarin mukana myös työmaan suunnitelmat koko ajan. Tämä vähentää työmaa-
kopilla käymisen tarvetta ja suunnitelmien tulostamista. Ideaalitapauksessa työn-
tekijöillä olisi käytössä tabletit, joilla he pystyvät tarvittaessa tarkastelemaan 
suunnitelmia. Näin myös heillä olisi aina pääsy uusimpiin suunnitelmiin, eikä 
mestarin tarvitsisi tulostaa heille aina uutta paperia suunnitelmien muuttuessa, jol-





6.2 Tehtäväsuunnitelmien kehittäminen  
Tehtäväsuunnitelmien kerääminen yhteen paikkaan ja niiden hyödyntäminen uu-
sissa kohteissa auttaisi ennustamaan tulevien työmaiden kustannuksia siten, että 
niistä saatavia tietoja ja kokemuksia sovellettaisiin tulevalle työmaalle. Kun tehtä-
väsuunnitelman pohjaa aletaan hyödyntämään ja niiden määrä tietokannassa li-
sääntyy, voivat työmaamestarit arvioida paremmin työvaiheesta aiheutuvat kus-
tannukset ja välttää edellisen työmaan mahdolliset yllättävät ongelmat tai virheet. 
Tehtäväsuunnitelmaa on myös hyvä aina täydentää, etenkin jos omalla työmaalla 
tulee ongelma, jota ei ole vielä ilmennyt muilla työmailla tai tehtäväsuunnitelmas-
sa ei ole osattu varautua siihen.  
Sama asia koskee tehtäväsuunnitelmien tarkistuslistoja. Liitteenä olevan listan 
tarkistettavat kohteet on koottu kokemuksen ja kyselyjen perusteella. Se ei siis ole 
täydellinen lista, mutta antaa jo laajan kuvan tarkistettavista kohteista. Lisäksi on 
hyvä muistaa, että tämä lista soveltuu hyvin sitä varten tehtyyn kohteeseen, mutta 
ei välttämättä muihin kohteisiin.  
Omalla kohdallani aloitin kolmen eri rakennuksen perustuksien tekemisen noin 
kuukauden välein. Pystyin siis heti hyödyntämään edellisen rakennuksen tehtä-
väsuunnitelmia ja tarkistuslistaa ja näin välttämään siellä kohdattuja ongelmia 
seuraavassa kohteessa. Tämä auttoi minua ennustamaan tulevan työmaan kustan-
nuksia ja parantelemaan eri urakoiden sopimusasiakirjoja koskien niiden työn si-
sältöä. 
Aina on kuitenkin muistettava, että jokainen työmaa tai kohde on omanlaisensa ja 
tehtäväsuunnitelmia sekä tarkistuslistoja tulee soveltaa ja muokata omalle työ-
maalle sopiviksi.  
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- Kustannusvaraus materiaalit KL 2 
- Väliseinät littera 4500 xxxx€ 
- Välipohja littera 5360 14547€ 
- Kustannusvaraus työ KL 1 
- Väliseinät Littera 4500 xxxx€ 
- Välipohja littera 5360 xxxx€ 
 
1.2. Lähtötiedot 
- Kohde: Gneissihovi Vaihe 2 
Seinät:   
- m2  2892,38m2 
jm  466,84jm 
välipohja: 1079m2 
- Yhteensä m2: 3971,38m2 
 
1.3. Materiaalien laskenta 
- Gyproc levy GEK 13 RO (1200x3000) noin 7600m2 (sis VP 
kipsit 1200m2 KN) 
- Kertoväliseinä tolpat (66mm) 3m 260kpl +200kpl 
- Kertoväliseinä tolpat 4.2m (66mm) 1145kpl + 650kpl (mää-
rään kuuluu ylä ja alajuoksu) 
- 48x148 höylätty puu 4,2m 300kpl 
- Mineraalivilla 50mm, levyseinät 4200m2 (sis välikatto villat) 
- Kerto-S 45x300x6000 25kpl 
- Kerto-S 45x260x6000 260kpl 
- Kerto-S 45x360x8000 20kpl 
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- Havuvaneri 15mm 1200m2 
- 48x123 4.8m 60kpl 
- Mineraalivilla 70mm 1000m2 
- OBS-levyä tilattu lisää 550m2 
- Runko värkkiä tilattu lisää (lihavoitu määrä kpl) 
- Kipsilevyä EK tilattu lisää 6 nippua (valeseiniä pitää tehdä 
noin 600m2) 
  







- Kustannusvaraus materiaalit 







Piirustukset piir.no pvm piir.no pvm piir.no pvm















Laatu-, ympäristö-,      
työsuojelu-, 8-9- ja 
muut työmaan 
haluamat vaatimukset 








Itse en löytänyt kuin yhtä kokoa. Ilmoita jos muitakin kokoja löytyy!
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- Välipohja littera 5360  xxx€ 
- Kustannusvaraus työ 
- Väliseinät Littera 4500  xxxx€ 
- Välipohja littera 5360  xxxx€ 
 
2.2. Urakka kustannukset 
- Väliseinät n.3600m2 =  xxx€ 
- Välipohja n.1010m2 =   xxxx€ 
 
2.3. Materiaali kustannukset 
- Villat   xxxx€ 
- Runkotarvike  xxxx€ 
- Kiinnitysmateriaalit  xxxx€ 
- Materiaalit yhteensä  xxxx€ 
  
2.4. Välineiden/koneiden vuokraus/osto kustannukset 
- Kaluston kustannukset n.  xxxx€ 
 
2.5. Kustannukset yhteensä 
- Kustannukset yhteensä xxxxx€  
- Kustannusvaraus yhteensä xxxxxx€ 
 
2.6. Kustannus ennuste 
- Ennuste   xxxxx€ (Muutettu 10.1.2016) 











- n. 3600m2. Urakkahinta xxxxxx€ 
- Runko 66-150mm 
- 1-kertainen kipsilevy molemmin puolin 
- äänieriste 
- kaluste, kaide yms. tuet seinään 
- IV-kanavien, putkien ja sähköläpivientien teko 
 
3.2. Välipohja 
- n. 1010m2. Urakkahinta xxxxx€ 
- kipsilevy 
- lautakoolaus k300 
- Runko 50x150-300mm 
- äänieriste 
- vaneri/lastulevy 
- IV-kanavien, putkien ja sähköläpivientien teko 
 
3.3. Aikataulutus ja kalusto 
 Urakan tavoitteellinen kesto 6 miehellä 7vkoa. 
 Aloitus, vko 45. 
 Urakoitsija sopii LVIS asennusten oikea-aikaisuudesta työ-
maalla. 
 Tilaajalta toimittaa kaikki materiaalit. 
 Urakoitsijalta toimittaa alumiinitelineet, sekä muut työssä 
tarvittavat työkalut. Tilaajalta tulee alla mainittu kalusto. 
 Työstä aiheutuneet jätteet lajitellaan jätelavoille ulkona 
Tilaajan tarvittava kalusto 
 Saksilava 2kpl (1kpl aluksi) 
 Levykärry 2kpl (1kpl aluksi) 
 Lelyhissi 1kpl 
 Mahdolliset kipsilevykäsityökalut 
 Kaluston vuokra aika 7 viikkoa  
 Kaluston kustannus arvio xxxxx€ 
(jos päästään kalusto kustannuksissa alle xxxxx€, voidaan yli-
määräinen raha jakaa) 
 
  









4.3. suunnitelmat ja piirustukset 
4.4. laatuvaatimukset 
4.5. laadunvarmistus 
4.6. materiaalit ja kalusto 
Tarvikkeet 
- Nauha ruuvit    32mm Ruuveja yhteensä 250000kpl 
(200000kpl EK) 
- Naulat (panos)    72mm 2000kpl 
- Naulat (kaasu)    90mm 15000kpl 
- Paroc kiinnitystä varten tiheäkierteisiä ruuveja. 
4.2.1. Kalusto 
4.2.2.1 Aliurakoitsija 





- Saksinostin 1kpl 
- Levykärry 1kpl (myöhemmin lisää) 
 
4.7. aikataulu 
 Urakan tavoitteellinen kesto 6 miehellä 7vkoa. 
 Aloitus, vko 45. Lopetus vko 52. 
 
4.8. Työn toteutus 
 Työjärjestys 
- Liiketila 8 
- Liiketila 6 
- Liiketila 9 ja 7 
 Ensimmäiseksi, jokaisesta tilasta tehdään korkeimmat 
seinät, jos jatketaan seuraavaksi korkeimpiin seiniin. Näin 
jatketaan viimeiseen seinä korkoon asti, jonka jälkeen 
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tehdään välikatot. Liiketila 8 kattoon asti yltävä seinä 
maalataan ennen siihen liittyvät seinät tehdään. 
4.9. Työnturvallisuus 
4.10. Muiden työvaiheiden tilanteet 
 Muut työvaiheet ovat tehtynä ennen kuin väliseinä vaihe 
alkaa, pois lukien ulkoseinien ikkunoiden asennus 
4.11. Kokoukset 
4.12. lisä- ja muutostyöt 
 Lisä ja muutostyöt on hyväksytettävä vastaavalla mestaril-
la, tai työmaamestarilla ennen niiden toteuttamista. 
4.13. muuta työvaiheessa huomioitavaa 
- Lattialämmityksen putket menet joiltain osin seinien alla putkien 
paikat tarkastettava kuvista. Putkien kohdilla kiinnitys tulee liimal-
la. 
- IV-konehuone liiketila 8 teräsrunko rakenne 
- Mittakuva liiketila 8 seinien merkintää varten 
- Alajuoksun kiinnitys panosnaulaimella. naulan mitta 72mm. 
- Yläjuoksun kiinnitys puuruuveilla painumavara vähintään 50mm. 
Kiinnitys k800 
- Liiketila 6 ruokailusalin pienet seinät, kahi harkoilla 
- Liiketilan 8 porras rakenne selvitettävä, sekä kantavat seinät 
- Liiketilan 8. Kattoon asti yltävän seinärungon jatkokset on tehtävä 
molemmin puolin. Liitoksesta detalji kuva.  
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5. Mestan vastaanotto 
1. Tehdään paikanpäällä yhdessä LVIA- ja SÄH-urakoitsijan kanssa. 
Tarkoituksena on varmistaa töiden aloitusedellytykset. 
 
- Tarkastetaan olosuhteet edellistentyövaiheiden osalta mm: 
 Siisteys 
 Työskentelyolosuhteet (ovat työvaiheen mukaiset esim: 
lämpötila) 
 Työmaajärjestelyt (tarvittavat tavarat työmaalla) 
 Työvaihdetta tahdistavat työt ja siihen vaikuttavat työt 
(tehtynä jotta seuraava työvaihe voidaan aloittaa) 
- Aluetta tarkastaessa kirjataan havaitut virheet/puutteet ylös ja 
sovitaan niiden korjaamisesta. Mestan vastaanotosta voidaan 
tehdä erillinen lomake mihin kirjataan havaitut puutteet. 
Työmaa:       Työnum:   
 
PVM:   






Edellinen työvaihe valmis 
    
  
Työskentely olosuhteet 











   
         
         Paikalla   
   
  
  
   
  
  
   
  
  
   
         
 
Allekirjoitukset: 
      
 
Tilaaja: 
    
Urakoitsija: 
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6. Taloudellinen Loppuselvitys 
 






Urakka: ______________________          
 
Aika ja paikka: ____/____/20____. Paikka_____________________   
 
Läsnä ______________________ _________________________  
 
      





Urakan taloudellinen tilanne 
 
 Sopimuksen mukainen urakkasumma ______________€ alv 0% 
 
 Hyväksytyt lisä- ja muutostyöt (liite n:o ____)______________€ alv 0% 
  
 Lopullinen urakkasumma   ______________€ alv 0% 
  
 Laskutettu     ______________€ alv 0% 
 




 Viivästymiskorvaus    ____________€ 
 
 Jälkitöitä varten pidätetään   
 (Jälkitöiden osuus maksetaan, kun 
 työt ovat hyväksyttävästi tehdyt)  _____________€  
             
 Viimeinen maksuerä maksetaan kun puutteet korjattu ja takuaajan 
vakuus jätetty. 























Vakuus: ________________Määrä:___________ Voimassa:____/____/20___ 
asti 
 
Olemme tarkastaneet ja hyväksyneet tämän pöytäkirjan. Muita vaatimuksia 
osapuolilla ei ole. 
 
  Tilaaja           Urakoitsija 
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Paikka       Työnum:     
 
Aika       
     
Tilaaja       Työalue     
 
 
      
     
Paikalla: 
        
Tilaaja       LVIA-urakoitsija       
Lattiaurakoitsija       Sähköurakoitsija       
Valuaurakoitsija       







  EPS eristeiden limitys. (Onko limitys 
tehty oikein, näkyykö rakoja eristei-





  Kuva Korjattavaa 
      
      
         Eristekerroksen paksuus. (Onko 
eristyskerros oikean paksuinen ja 
onko korkomaailma oikea) 
   









         
         Irrotuskaista. (Onko oikean kokoi-




  Kuva Korjattavaa 
      
      
         Verkkoraudoitus. (Onko limitys oi-
kein, meneekö tarpeeksi päällek-
käin, onko oikean paksuinen verkko, 
tarpeeksi suojaetäisyyttä lattia eris-
teestä ja seinistä, ei ole liian kauka-




  Kuva Korjattavaa 
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kein, sidonta riittävä) 
 
Sidonta väli   
  
      
         Lisäteräkset. (Tuleeko lisäteräksiä? 
Esim pilareitten ympärille. (onko 
lisäteräkset oikein laitettu, oikea 





  Kuva Korjattavaa 
      
      
      
         Mahdolliset erikoisteräkset, kiinni-
tykset, lisäteräkset. (Onko asennuk-
set tehty suunnitelmien mukaan, 





  Kuva Korjattavaa 
      
      
         
      
         Liikuntasaumat. (Onko liikunta-
sauma suunnitelmien mukainen, 
ONKO LIIKUNTASAUMA OIKEASSA 
KOROSSA!, onko kiinnitys riittävä, 





  Kuva Korjattavaa 
      
Liikuntasauman plus korko   
 Liikuntasauman koron sallittu poik-
keama   
 
Mittaus hetkellä liikuntasauman korko   
    
      Laitteiston kunto ja kalibrointi (On-










      







    
  
 
  Kuva Korjattavaa 
Kaivot ja putket. (Ovatko kaikki lat-
tiakaivot paikoillaan ja sijainti oikea, 
onko viemäröinti oikeassa paikassa 
"WC-putket") 
      
      
      
      
LIITE 2  3(4) 
 
         
         Kaivojen korko ja esivalu.(Ovatko 
kaivot oikeassa korossa, ovatko ne 





  Kuva Korjattavaa 
      Kaivojen korko lattian 
pinnasta   
  
      
         Lattialämmitys. (Tuleeko lattia 
lämmitystä? Onko putkisto paikoil-
laan, onko se asennettu oikein, onko 





  Kuva Korjattavaa 
      
      
      
      







         Putkitus. (Onko kaikki valussa tai 





  Kuva Korjattavaa 
         
      Valu-
urakoitsija: 





         Lattiavalu. (Onko valu kohde käyty 
läpi, onko tarvittavat kaadot käyty 
läpi, onko lattian paksuus käyty läpi, 
onko urakoitsijalla tarvittavat piirus-





  Kuva Korjattavaa 
      
      
         
      Valu aika ja lämpötila. (Mikä pitää 
olla valu ja kuivumislämpötila. Onko 





  Kuva Korjattavaa 
      Riittävä lujuus saavutettu 
pmv   
  Allekirjoitukset 
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Tilaaja 
   
PVM 
          
 
  
    
         Lattiaurakoitsija 
              
 
  
    
         LVIA-urakoitsija 
              
 
  
    
         Sähkö-
urakoitsija 
              
 
  
    
         Valu-urakoitsija 
              
 
  
     
   
